

Kostenübersicht Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (01/001)

Bezeichnung (DIN 276 2008)	Projektanteil % (Kostenanschlag)	Kostenschätzung		Kostenaufstellung		Kostenberechnung		Kostenvorgabe		Kostenaufstellung		Kostenanschlag		Kostenfeststellung		Kostenprognose (Phasenvergleich)				
		KG	Brutto	Bau-elemente	Brutto	Gewerke-schätzung	Brutto	Budget	Brutto	Ausschrei-bung	Brutto	Auftrag (enth.+/-)	Brutto	Aufmaß (enth.+/-)	Brutto	Prognose = 100%	Brutto	% zu Budget	% zu Auftrag	% zu Aufmaß
Projekt 01/001 Gesamt Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung	100%	486.561,00	553.395,59	-	-	285.577,30	336.120,27	322.918,80	380.889,37	291.688,18	343.125,22	374.794,49 (-12.469,88)	442.315,88 (-14.783,25)	357.643,56 (-11.838,33)	422.122,83 (-14.040,69)	352.538,11 (-11.366,50)	415.217,61 (-13.479,20)	109%	94%	99%
100 Grundstück (MwSt.:0,0%)		129.280,00	129.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
110 Grundstückswert		129.280,00	129.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
200 Herrichten und Erschließen (MwSt.:19%)		25.983,00	30.919,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.740,89 (-20,58)	4.451,65 (-24,50)	3.740,89 (-20,58)	4.451,65 (-24,50)	0%	0%	100%
210 Herrichten		17.373,00	20.673,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.761,47	4.476,15	3.761,47	4.476,15	0%	0%	100%
220 Öffentliche Erschließung		8.610,00	10.245,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
300 Bauwerk-Baukonstruktionen (MwSt.:19%)	76,1%	195.000,00	232.050,00	-	-	216.901,79	258.113,09	254.367,03	302.696,76	219.569,96	261.288,25	285.070,12 (-8.483,00)	339.233,43 (-10.094,82)	273.744,34 (-8.240,00)	325.755,76 (-9.805,61)	261.724,30 (-7.768,16)	311.451,94 (-9.244,10)	103%	92%	96%
310 Baugrube	4,7%	-	-	-	-	14.783,44	17.592,29	15.442,88	18.377,03	14.783,69	17.592,59	18.392,42	21.886,98	14.533,13	17.294,43	3.934,25	4.681,76	25%	21%	27%
320 Gründung	8,5%	-	-	-	-	24.001,26	28.561,49	30.365,20	36.134,59	24.304,39	28.922,23	33.129,37	39.423,95	36.546,75	43.490,63	37.490,14	44.613,26	123%	113%	103%
330 Außenwände	25,4%	-	-	-	-	78.501,69	93.417,00	110.029,78	130.935,45	78.362,30	93.251,14	98.559,49	117.285,80	93.764,15	111.579,34	103.562,73	123.239,66	94%	105%	110%
340 Innenwände	8,5%	-	-	-	-	25.961,84	30.894,59	25.504,48	30.350,32	25.615,79	30.482,78	32.551,79	38.736,64	27.601,25	32.845,49	21.764,80	25.900,12	85%	67%	79%
350 Decken	11,0%	-	-	-	-	26.704,29	31.778,10	27.717,17	32.983,43	26.862,93	31.966,89	42.718,02	50.834,45	45.430,70	54.062,53	42.479,57	50.550,69	153%	99%	94%
360 Dächer	14,0%	-	-	-	-	43.375,04	51.616,29	41.573,52	49.472,48	46.066,27	54.818,86	53.149,20	63.247,56	43.269,43	51.490,62	42.730,54	50.849,34	103%	80%	99%
370 Baukonstruktive Einbauten	2,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	9.520,00	13.892,60	16.532,19	10.714,10	12.749,78	0%	134%	77%
390 Sonst. Maßnahmen f. Baukonstr.	1,8%	-	-	-	-	3.574,24	4.253,34	3.734,00	4.443,46	3.574,60	4.253,77	7.052,83	8.392,87	6.946,33	8.266,14	6.816,33	8.111,43	183%	97%	98%
400 Bauwerk-Technische Anlagen (MwSt.:19%)	14,3%	48.600,00	57.834,00	-	-	36.207,31	43.086,70	38.897,51	46.288,06	37.428,20	44.539,56	53.778,87 (-3.312,78)	63.996,84 (-3.942,21)	51.216,56 (-3.186,66)	60.947,72 (-3.792,11)	51.216,56 (-3.186,66)	60.947,71 (-3.792,12)	132%	95%	100%
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	4,6%	-	-	-	-	7.900,89	9.402,05	8.396,30	9.991,60	8.234,27	9.798,78	18.915,25	22.509,15	17.124,67	20.378,36	17.124,67	20.378,36	204%	91%	100%
420 Wärmeversorgungsanlagen	4,0%	-	-	-	-	8.239,03	9.804,45	8.711,69	10.366,92	8.581,97	10.212,54	15.951,64	18.982,45	15.592,88	18.555,53	15.592,88	18.555,53	179%	98%	100%
430 Lufttechnische Anlagen	0,2%	-	-	-	-	601,17	715,39	640,53	762,23	626,18	745,15	703,68	837,38	1.309,95	1.558,84	1.309,95	1.558,84	205%	186%	100%
440 Starkstromanlagen	2,8%	-	-	-	-	9.226,98	10.980,11	10.249,31	12.196,69	9.620,41	11.448,30	11.122,14	13.235,34	10.424,14	12.404,72	10.424,14	12.404,72	102%	94%	100%
450 Fernmelde- u. informationstech	0,1%	-	-	-	-	391,29	465,64	430,33	512,09	403,95	480,70	288,55	343,37	167,95	199,86	167,95	199,86	39%	58%	100%
460 Förderanlagen	2,4%	-	-	-	-	9.405,00	11.191,95	10.000,00	11.900,00	9.500,00	11.305,00	8.930,00	10.626,70	8.930,00	10.626,70	8.930,00	10.626,70	89%	100%	100%
490 Sonst. Maßnahmen für Tech.Anl.	0,3%	-	-	-	-	442,96	527,12	469,35	558,53	461,42	549,09	1.180,39	1.404,66	853,63	1.015,82	853,63	1.015,82	182%	72%	100%
500 Außenanlagen (MwSt.:7%)	8,2%	8.740,00	9.351,80	-	-	30.972,32	33.140,38	28.200,04	30.174,03	33.197,61	35.521,44	30.746,22 (-466,28)	32.898,47 (-498,91)	28.941,77 (-391,09)	30.967,70 (-418,47)	35.856,37 (-391,09)	38.366,32 (-418,47)	127%	117%	124%
510 Geländeflächen	0,4%	-	-	-	-	1.782,00	1.906,74	1.561,06	1.670,33	1.935,00	2.070,45	1.700,00	1.819,00	2.153,26	2.303,99	2.153,26	2.303,99	138%	127%	100%
520 Befestigte Flächen	1,8%	-	-	-	-	7.037,35	7.529,96	6.164,49	6.596,00	7.641,84	8.176,77	6.856,96	7.336,95	6.403,69	6.851,95	6.403,69	6.851,95	104%	93%	100%
530 Baukonstruktionen in Außenanl.	2,9%	-	-	-	-	6.069,50	6.494,37	5.260,88	5.629,14	6.525,47	6.982,25	11.109,29	11.886,94	9.229,66	9.875,74	9.229,66	9.875,74	175%	83%	100%
540 Techn. Anlagen in Außenanlagen	1,5%	-	-	-	-	6.321,77	6.764,29	5.538,99	5.926,72	6.865,41	7.345,99	5.610,85	6.003,61	5.610,85	6.003,61	5.610,85	6.003,61	101%	100%	100%
570 Pflanz- und Saatflächen	-	-	-	-	-	6.708,54	7.178,14	7.000,00	7.490,00	6.914,60	7.398,62	-	-	-	-	6.914,60	7.398,62	99%	0%	0%
590 Sonst. Maßnahmen für Außenanl.	1,6%	-	-	-	-	3.053,16	3.266,88	2.674,62	2.861,84	3.315,30	3.547,37	5.935,40	6.350,88	5.935,40	6.350,88	5.935,40	6.350,88	222%	100%	100%
600 Ausstattung und Kunstwerke (MwSt.:19%)	1,4%	11.825,00	14.071,75	-	-	1.495,88	1.780,10	1.454,22	1.730,52	1.492,40	1.775,96	5.199,29 (-207,81)	6.187,15 (-247,30)	-	-	-	-	0%	0%	0%
610 Ausstattung	1,4%	11.825,00	14.071,75	-	-	1.495,88	1.780,10	1.454,22	1.730,52	1.492,40	1.775,96	5.407,10	6.434,45	-	-	-	-	0%	0%	0%
700 Baunebenkosten (MwSt.:19%)		67.133,00	79.888,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
730 Architekten- u. Ingenieurleist		67.133,00	79.888,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Projekt 01/001 Gesamt Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung	100%	486.561,00	553.395,59	-	-	285.577,30	336.120,27	322.918,80	380.889,37	291.688,18	343.125,22	374.794,49 (-12.469,88)	442.315,88 (-14.783,25)	357.643,56 (-11.838,33)	422.122,83 (-14.040,69)	352.538,11 (-11.366,50)	415.217,61 (-13.479,20)	109%	94%	99%