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1.	 Kostenvorgabe

3.	 Kostenkontrolle 
Kostensteuerung

Die Kostenkontrolle der ORCA AVA ermöglicht Ihnen eine projektinterne Gegenüberstellung verschiedener Kostenstände. Sämtliche 
Kostenermittlungsarten nach DIN 276 können abgebildet und verglichen werden. Zusätzlich können Sie eigene Kostenstände erzeugen, 
die auch planungsfremde Daten berücksichtigen (Baunebenkosten).

Damit Sie sich jederzeit über den Projektstand informieren können zeigt Ihnen ORCA AVA in der Kostenübersicht 
alle tatsächlich zur DIN 276 zugeordneten Kosten aus den einzelnen Projektphasen mit einer Kostenprognose Ihres 
Projektes – eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Kostensteuerung.

Kostenkontrolle (KG) DIN 276 (2008) Demo - Kostenkontrolle (Demo-04)

Netto
MwSt.
Brutto

Nr. / Bezeichnung
KostenschätzungPrognose Kostenberechnung

04.08.2010
KostenanschlagBudget KostenberechnungKostengliederung

04.08.2010

Demo - Kostenkontrolle Gesamt, Netto:
enthaltene MwSt.

Gesamt, Brutto:

531.751,33
62.496,16

594.247,49

575.413,78
67.630,93

643.044,71

267.220,56
40.781,63

308.002,19

498.778,30
55.967,97

554.746,27

527.800,28
59.569,95

587.370,23

493.863,93
55.214,03

549.077,96

886.513,73
116.653,41

1.003.167,14

100 Netto:

Grundstück MwSt.

Brutto:

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

136.440,90

Netto:110  Grundstückswert 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50

Netto:120  Grundstücksnebenkosten 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40

200 Netto:

Herrichten und Erschließen MwSt.

Brutto:

21.553,18
3.448,51

25.001,69

14.023,34
2.243,74

16.267,08

21.553,18
3.448,51

25.001,69

14.023,34
2.243,74

16.267,08

21.553,18
3.448,51

25.001,69

22.366,04
3.578,57

25.944,61

Netto:210  Herrichten 17.242,84 9.713,00 17.242,84 9.713,00 17.242,84 18.055,70

Netto:211  Sicherungsmaßnahmen 812,86 812,86 812,86

Netto:212  Abbruchmaßnahmen 6.466,14 6.466,14 6.466,14 6.466,14 6.466,14 6.466,14

Netto:214  Herrichten der Geländeoberfläche 10.776,70 2.434,00 10.776,70 2.434,00 10.776,70 10.776,70

Netto:220  Öffentliche Erschließung 4.310,34 4.310,34 4.310,34 4.310,34 4.310,34 4.310,34

Netto:222  Wasserversorgung 1.293,10 1.293,10 1.293,10 1.293,10 1.293,10 1.293,10

Netto:223  Gasversorgung 1.293,10 1.293,10 1.293,10 1.293,10 1.293,10 1.293,10

Netto:225  Stromversorgung 1.724,14 1.724,14 1.724,14 1.724,14 1.724,14 1.724,14

300 Netto:

Bauwerk-Baukonstruktionen MwSt.

Brutto:

236.455,73
37.832,92

274.288,65

269.568,56
43.130,97

312.699,53

207.733,30
33.237,33

240.970,63

211.665,41
33.866,44

245.531,85

235.122,70
37.619,62

272.742,32

207.733,30
33.237,33

240.970,63

506.024,29
80.963,89

586.988,18

Netto:310  Baugrube 13.788,33 14.783,43 14.783,68 18.192,93 14.783,43 13.788,33

Netto:311  Baugrubenherstellung 627,49 1.503,89 1.504,14 1.571,21 1.503,89 627,49

Netto:312  Baugrubenumschließung 2.750,00 2.750,00 2.750,00

Netto:320  Gründung 29.784,15 24.001,25 24.304,40 25.365,18 24.001,25 29.784,15

Netto:322  Flachgründungen 6.027,29 7.013,44 7.013,90 7.326,79 7.013,44 6.027,29

Netto:324  Unterböden und Bodenplatten 7.654,87 8.425,97 8.558,78 8.850,59 8.425,97 7.654,87

Netto:325  Bodenbeläge 8.428,90 5.265,21 5.316,48 5.509,68 5.265,21 8.428,90

Netto:326  Bauwerksabdichtungen 7.673,09 3.296,63 3.415,24 3.678,12 3.296,63 7.673,09

Netto:330  Außenwände 88.477,60 74.941,54 76.378,37 79.029,79 74.941,54 88.477,60

Netto:331  Tragende Außenwände 23.637,07 27.297,93 27.318,05 28.520,10 27.297,93 23.637,07

Netto:332  Nichttragende Außenwände 1.671,08 779,61 812,13 823,27 779,61 1.671,08

Netto:333  Außenstützen 4.723,12 2.897,68 2.897,78 3.027,03 2.897,68 4.723,12

Netto:334  Außentüren und -fenster 28.787,62 16.648,99 17.328,64 17.605,87 16.648,99 28.787,62

Netto:335  Außenwandbekleidungen außen 1.338,60 145,74 147,84 152,85 145,74 1.338,60

Netto:336  Außenwandbekleidungen innen 13.857,42 10.843,72 10.941,82 11.411,65 10.843,72 13.857,42

Netto:337  Elementierte Außenwände 1.577,12 2.213,18 2.235,59 2.284,15 2.213,18 1.577,12

Netto:338  Sonnenschutz 12.637,73 12.859,53 13.395,38 13.858,93 12.859,53 12.637,73

Netto:339  Außenwände, sonstiges 247,84 1.255,16 1.301,14 1.345,94 1.255,16 247,84

Netto:340  Innenwände 34.426,66 24.187,50 24.691,66 25.504,48 24.187,50 34.426,66

Netto:341  Tragende Innenwände 2.860,22 2.842,94 2.843,23 2.970,01 2.842,94 2.860,22

Netto:342  Nichttragende Innenwände 1.616,64 844,45 845,70 881,13 844,45 1.616,64

Netto:343  Innenstützen 246,41 246,41

Netto:344  Innentüren und -fenster 11.148,56 7.621,44 7.939,00 8.068,91 7.621,44 11.148,56

Netto:345  Innenwandbekleidungen 15.755,49 10.905,54 11.008,45 11.498,42 10.905,54 15.755,49

Netto:346  Elementierte Innenwände 855,00 574,08 598,00 607,15 574,08 855,00

Alle Einzelbeträge in EUR 07.01.2011 - Seite 1

ORCA Software GmbH - Kunstmühlstraße 16 - 83026 Rosenheim

Kostenübersicht DIN 276 (2008) Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)

Nr. / Bezeichnung
Projekt-
anteil %
(Kosten-

anschlag)

Kostenschätzung Kostenaufstellung Kostenberechnung Kostenvorgabe Kostenaufstellung Kostenanschlag Kostenfeststellung Kostenprognose
(Phasenvergleich)

KG Brutto Elemente Brutto Gewerke-
schätzung Brutto LV-Budget Brutto Leistungsver-

zeichnisse Brutto Beauftragt Brutto Aufmaß Brutto Prognose
= 100% Brutto % zu

Budget
% zu

Auftrag
% zu 

Aufmaß(enth.+/-) (enth.+/-)

Projekt 0001 Gesamt: 100% 543.905,15 620.328,27 511.283,00 580.443,78 521.991,58 592.614,68 541.362,19 615.537,28 506.427,59 574.050,40 519.781,39 576.037,57 515.572,06 575.157,02 559.481,37 636.206,13
103% 108% 109%

Waren- und Geschäftshaus Heiter (-9.837,85) (-11.653,68) (-9.626,79) (-11.408,90) (-9.615,11) (-11.395,01)

26,2% 136.390,40 136.390,40 136.441,00 136.441,00 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90100 Grundstück 100% 100% 100%
(MwSt.:0,0%)

110 Grundstückswert 24,9% 129.280,00 129.280,00 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 100% 100% 100%

120 Grundstücksnebenkosten 1,4% 7.110,40 7.110,40 7.110,50 7.110,50 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 100% 100% 100%

4,1% 21.553,18 25.648,29 22.282,00 22.282,00 21.553,18 25.648,29 21.553,18 25.648,29 21.553,18 25.648,29 21.553,18 25.648,29 24.481,21 29.132,65 24.614,67 29.291,47200 Herrichten und Erschließen 114% 114% 101%
(-20,58) (-24,49) (-26,15) (-31,11)(MwSt.:19%)

210 Herrichten 3,3% 17.242,84 20.518,98 17.542,00 17.542,00 17.242,84 20.518,98 17.242,84 20.518,98 17.242,84 20.518,98 17.242,84 20.518,98 20.191,45 24.027,83 20.330,48 24.193,27 118% 118% 101%

220 Öffentliche Erschließung 0,8% 4.310,34 5.129,31 4.740,00 4.740,00 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 100% 100% 100%

41,3% 236.455,73 281.382,32 214.900,00 214.900,00 228.860,95 272.344,53 244.184,47 290.579,56 211.665,41 251.881,83 214.474,40 255.224,53 213.795,39 254.416,53 245.763,75 292.458,88300 Bauwerk-Baukonstruktionen 101% 115% 115%
(-6.359,11) (-7.567,38) (-6.404,59) (-7.621,43) (-6.164,65) (-7.335,91)(MwSt.:19%)

310 Baugrube 3,4% - - 14.900,00 14.900,00 17.894,14 21.294,03 17.649,05 21.002,37 14.783,69 17.592,59 18.392,42 21.886,98 14.533,13 17.294,43 14.394,12 17.129,00 82% 78% 99%

320 Gründung 5,1% - - 25.000,00 25.000,00 27.509,08 32.735,81 27.859,76 33.153,11 24.304,39 28.922,23 27.627,94 32.877,25 32.158,98 38.269,18 35.383,52 42.106,38 127% 128% 110%

330 Außenwände 13,5% - - 77.000,00 77.000,00 83.078,73 98.863,68 89.464,15 106.462,35 76.378,38 90.890,27 72.585,13 86.376,33 75.796,17 90.197,44 95.456,01 113.592,66 107% 132% 126%

340 Innenwände 4,7% - - 25.000,00 25.000,00 26.469,01 31.498,12 29.467,07 35.065,83 24.691,66 29.383,07 25.131,73 29.906,76 20.592,40 24.504,95 19.247,62 22.904,67 65% 77% 93%

350 Decken 4,3% - - 27.000,00 27.000,00 29.433,22 35.025,53 29.652,81 35.286,85 26.862,93 31.966,89 23.372,20 27.812,92 26.273,62 31.265,60 33.383,97 39.726,92 113% 143% 127%

360 Dächer 7,4% - - 42.000,00 42.000,00 40.151,93 47.780,80 45.824,19 54.530,80 41.069,77 48.873,02 38.671,26 46.018,80 30.006,75 35.708,03 36.532,83 43.474,07 80% 94% 122%

370 Baukonstruktive Einbauten 1,5% - - - - - - - - - - 8.000,00 9.520,00 13.892,60 16.532,19 10.714,10 12.749,78 0% 134% 77%

390 Sonst. Maßnahmen f. Baukonstr. 1,3% - - 4.000,00 4.000,00 4.324,85 5.146,57 4.267,44 5.078,25 3.574,60 4.253,77 7.052,83 8.392,87 6.946,33 8.266,14 6.816,23 8.111,31 160% 97% 98%

8,0% 48.457,01 57.663,84 39.300,00 39.300,00 36.188,30 43.064,08 38.912,98 46.306,46 37.403,42 44.510,07 41.806,29 49.749,48 41.678,51 49.597,43 48.191,90 57.348,37400 Bauwerk-Technische Anlagen 124% 115% 116%
(-2.830,71) (-3.368,54) (-2.810,52) (-3.344,50) (-1.412,71) (-1.681,11)(MwSt.:19%)

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1,8% - - 9.000,00 9.000,00 7.881,87 9.379,42 8.415,13 10.014,01 8.209,49 9.769,29 10.622,60 12.640,89 11.223,88 13.356,41 13.916,05 16.560,10 165% 131% 124%

420 Wärmeversorgungsanlagen 2,1% - - 9.000,00 9.000,00 8.239,03 9.804,45 8.707,82 10.362,31 8.581,97 10.212,54 11.938,24 14.206,51 11.579,48 13.779,58 12.735,71 15.155,49 146% 107% 110%

430 Lufttechnische Anlagen 0,1% - - 800,00 800,00 601,17 715,39 640,59 762,30 626,18 745,15 703,68 837,38 1.309,95 1.558,84 1.309,95 1.558,84 204% 186% 100%

440 Starkstromanlagen 2,1% - - 10.000,00 10.000,00 9.226,98 10.980,11 10.249,31 12.196,69 9.620,41 11.448,30 11.122,14 13.235,34 10.424,14 12.404,72 11.626,32 13.835,32 113% 105% 112%

450 Fernmelde- u. informationstech 0,1% - - 500,00 500,00 391,29 465,64 430,33 512,09 403,95 480,70 288,55 343,37 167,95 199,86 167,95 199,86 39% 58% 100%

460 Förderanlagen 1,7% - - 9.500,00 9.500,00 9.405,00 11.191,95 10.000,00 11.900,00 9.500,00 11.305,00 8.930,00 10.626,70 8.930,00 10.626,70 8.930,00 10.626,70 89% 100% 100%

490 Sonst. Maßnahmen für Tech.Anl. 0,1% - - 500,00 500,00 442,96 527,12 469,80 559,06 461,42 549,09 1.031,79 1.227,83 853,63 1.015,82 918,63 1.093,17 196% 89% 108%

4,8% 8.372,43 8.958,50 17.160,00 17.160,00 21.929,42 23.464,47 23.000,04 24.610,03 22.288,79 23.849,00 24.821,00 26.558,48 23.526,77 25.173,65 30.441,37 32.572,27500 Außenanlagen 132% 123% 129%
(-445,02) (-476,17) (-391,09) (-418,47) (-391,09) (-418,47)(MwSt.:7%)

510 Geländeflächen 0,3% - - 1.500,00 1.500,00 1.485,00 1.588,95 1.561,06 1.670,33 1.500,00 1.605,00 1.700,00 1.819,00 2.153,26 2.303,99 2.153,26 2.303,99 138% 127% 100%

520 Befestigte Flächen 1,3% - - 6.000,00 6.000,00 5.865,06 6.275,61 6.164,49 6.596,00 5.923,35 6.337,98 6.856,96 7.336,95 6.403,69 6.851,95 6.403,69 6.851,95 104% 93% 100%

530 Baukonstruktionen in Außenanl. 1,0% - - 60,00 60,00 57,92 61,97 60,88 65,14 58,50 62,60 5.162,81 5.524,21 3.814,66 4.081,69 3.814,66 4.081,69 6.266% 74% 100%

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 1,1% - - - - 5.268,60 5.637,40 5.538,99 5.926,72 5.322,34 5.694,90 5.610,85 6.003,61 5.610,85 6.003,61 5.610,85 6.003,61 101% 100% 100%

570 Pflanz- und Saatflächen - - - 7.000,00 7.000,00 6.708,54 7.178,14 7.000,00 7.490,00 6.914,60 7.398,62 - - - - 6.914,60 7.398,62 99% 0% 0%

590 Sonst. Maßnahmen für Außenanl. 1,1% - - 2.600,00 2.600,00 2.544,30 2.722,40 2.674,62 2.861,84 2.570,00 2.749,90 5.935,40 6.350,88 5.935,40 6.350,88 5.935,40 6.350,88 222% 100% 100%

1,0% 11.822,79 14.069,12 1.500,00 1.500,00 1.369,54 1.629,75 1.621,33 1.929,38 1.426,60 1.697,65 5.036,32 5.993,22 - - - -600 Ausstattung und Kunstwerke 0% 0% 0%
(-203,03) (-241,61)(MwSt.:19%)

610 Ausstattung 1,0% 11.822,79 14.069,12 1.500,00 1.500,00 1.369,54 1.629,75 1.621,33 1.929,38 1.426,60 1.697,65 5.239,35 6.234,83 - - - - 0% 0% 0%

14,6% 80.853,61 96.215,80 79.700,00 79.700,00 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,65700 Baunebenkosten 100% 100% 100%
(MwSt.:19%)

730 Architekten- u. Ingenieursleistung 14,6% 80.853,61 96.215,80 79.700,00 79.700,00 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,65 100% 100% 100%

! Einträge mit fehlender Kostengruppen-zuordnung 
in Position oder Teilmenge.

0,0% - - - - - - - - - - - - - - -1.620,51 -1.928,41
0% 0% 0%

(-1.620,51)

! Einträge mit ungültiger oder falscher Kosten-
gruppen-zuordnung in Position oder Teilmenge.

0,0% - - - - - - - - - - - - - - - -
0% 0% 0%

Alle Einzelbeträge in EUR Dezember 2011 - Seite 1- Nachlässe sind in 'Gesamt' bei KG's der übergeordneten Ebene 1 eingerechnet und ausgewiesen.
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Nach Projektabschluss stellt Ihnen 
ORCA AVA ohne zusätzlichen Aufwand 
eine übersichtliche, aussagekräftige 
und rechtssichere Dokumentation Ihrer 
Kostenplanung nach DIN 276 zur  
Verfügung. 

4.	Kostenberechnung erstellen 
optional in 
a) Kos tenberechnung | Gewerkeschät zung

 

b) Kos tenberechnung | E lemente und Räume 
     z.B. auf der Basis von sirAdos-Daten

5.	Leistungsverzeichnisse erstellen 
Ausschreibung | L eis tungsver zeichnisse  
Jedes Gewerk ist eine Vergabeeinheit  
(z.B. LV Baumeister, LV Spengler) 

Kostenmanagement 
mit ORCA AVA  
 
Dieser Fahrplan bringt 
Sie mit wenigen Schritten 
schnell und sicher ans Ziel. 
 
Dies ist nur eine von vielen 
Möglichkeiten der Kos-
tenplanung – ORCA AVA 
lässt Ihnen natürlich nach 
wie vor alle Freiheiten,  
wann und wie Sie Ihre 
Projektkosten planen und 
ermitteln.

Mehr Informationen und nützliche 
Tipps finden Sie auf der Rückseite.

3.	Kostenschätzung erstellen 
Kos tenschät zung / -berechnung | DIN 2 7 6 -1 
liefert Vorabkalkulation über Kostengliederung

 
2.	Erfassen der  

allgemeinen  
Projektdaten  
Projek t s tammdaten | 
Projek tdaten  
(Bauvorhaben,  
Projektbeschreibung, 
Bauherr...) 
 
Diese Informationen 
werden automatisch in 
alle Layouts übernom-
men.

1.	Projekt anlegen  
  

Projek t anlegen 
Nr. /Name eindeutig 
vergeben

6.	Preisspiegel erstellen (GAEB 84)  
Ausschreibung | A ngebot  
-> Import GAEB 84 oder manuell

7.	Auftrags-LV erstellen 
Vergabe und Abrechnung | Auf t räge 
Vertragsbedingungen/Vorbemerkungen

8.	Auftrags-LV ergänzen  
Vergabe und Abrechnung | Auf t räge 
im bestehenden Auftrag ergänzen/ändern oder einen 
eigenen Auftrag erzeugen

9.	Kostenanschlag  erstellen  
Vergabe und Abrechnung | Auf t räge

 

10.	Aufmaßprüfung 
Vergabe und Abrechnung | Aufmaßprüfung 
Erfassen der tatsächlich erbrachten Leistungen

11.	Rechnungsfreigabe 
Vergabe und Abrechnung | Rechnungs freigabe 
Freigabe von geprüften Rechnungen 

13.	Sicherheitsleistungen freigeben 
Vergabe und Abrechnung | Rechnungs freigabe 
Zum Projektabschluss können Sie einbehaltene  
Sicherheitsleistungen folgendermaßen freigeben: 
Neu | F reigabe der Sicherhei t 
Die Zahlungsfreigabe Sicherheit der Freigabe  wird  
automatisch  erstellt

12. Kostenfeststellung erstellen 
optional aus   
Vergabe und Abrechnung | Aufmaßprüfung

 

	 Vergabe und Abrechnung | Rechnungs freigabe
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Allgemeine
Arbeitsschritte 

Arbeitsschritte 
zur Kostenplanung 
nach DIN 276

TIPP  
Unser Support-Team bearbeitet kontinuierlich die Standard-Layouts und 
passt diese den aktuellen Anforderungen an. Wir empfehlen Ihnen daher, 
nach einem Update Ihre Benutzerlayouts zu aktualisieren.

TIPP Empfehlung zur Gliederung Ihrer GAEB-Dateien (1122PPPPI)

MEHR INFO http://www.gaeb.de/produkte505.php



Kostenplanung  
nach DIN 276  
mit 

Fahrplan

Freiheit für den Planer
In ORCA AVA können Sie, entsprechend Ihrer persönli-
chen Arbeitsweise, verschiedene Bearbeitungsmöglich-
keiten wählen und auch kombinieren:

Kostengliederung nach Kostengruppen►►
    	 In einem Projekt stehen Ihnen mehrere Kostenglie-

derungen mit Kostengruppen zur Verfügung, unter 
anderem die aktuelle DIN 276. Für eine einfache und 
sichere Baukostenschätzung können Sie Erfahrungs-
werte zu den jeweiligen Kostengruppen eingeben. 
ORCA AVA liefert passende Drucklayouts, die Sie 
selbstverständlich leicht ändern können.

Kostenermittlung nach Elementen/Räumen►►
      Mit der Kostenermittlung nach der Bauteilmethode 

können Sie die Schätzkosten für Ihr Bauvorhaben 
planerisch vom Keller bis zum Dach ermitteln. Zu den 
einzelnen Elementen/Räumen tragen Sie entweder 
manuell Kosten und Kostengruppen ein oder Sie nut-
zen vorgefertigte Elemente von Textherstellern*, die 
mit diesen Informationen bereits ausgestattet sind. 
Zur DIN-Auswertung sortiert Ihnen ORCA AVA die 
Elemente/Räume automatisch nach Kostengruppen.

Gewerkeschätzung►►
     	In der Gewerkeschätzung erstellen Sie analog Ihrer 

künftigen Ausschreibung das Schätz-LV. Übersicht-
lich nach Titeln oder Losen gegliedert ermitteln Sie 
sehr detailliert die Kosten. Haben Sie bereits eine 
Kostenermittlung nach Elementen/Räumen angelegt 
erzeugt ORCA AVA Ihnen auf Wunsch eine Gewerke-
schätzung (Auto-LV). Selbstverständlich erhalten Sie 
auch hier eine automatische DIN-Auswertung über 
die Ausgabefunktionen.

* sirAdos, DBD-Kostenelemente

Automatisch dokumentiert Vorgefertigte Layouts DIN 276

ORCA AVA bietet Ihnen zu jeder Projektphase und allen 
kostenrelevanten Vorgängen weitere aussagekräftige 
Layouts an. Eine Kostenaufstellung oder die Erstellung 
eines Kostenstandes sind zu jedem Zeitpunkt möglich. 

Selbstverständlich hält ORCA AVA für sämtliche Projek-
tanforderungen wie zum Beispiel Adresslisten, Serien-
briefe, LVs, Preisspiegel, Auftrags-LV, Aufmaßblätter und 
vieles mehr, aussagekräftige Layoutvorlagen bereit. 

Mit der durchgängigen Kostenstruktur in ORCA AVA  
erhalten Sie anschauliche Vergleichsmöglichkeiten von 
Kostenwerten aus den einzelnen Leistungsphasen.
Dabei orientiert sich ORCA AVA am zeitlichen Ablauf der 
Projektplanung und Projektausführung und stellt Ihnen 
in der Druckausgabe passende Layouts zur Verfügung. 
Sie können sämtliche Kostenermittlungsarten nach DIN 
276 abbilden und vergleichen. Die Kostenwerte aus der 
Kostenschätzung, der Kostenberechnung, des Kostenan-
schlags und der Kostenfeststellung sind somit automa-
tisch dokumentiert.

Das Komplettprogramm ORCA AVA unter-
stützt Sie in der gesamten Kostenplanung 
und Kostenverfolgung.

ORCA Software GmbH - Kunstmühlstraße 16 - 83026 Rosenheim

Kostenübersicht DIN 276 (2008) Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)

Nr. / Bezeichnung
Projekt-
anteil %
(Kosten-

anschlag)

Kostenschätzung Kostenaufstellung Kostenberechnung Kostenvorgabe Kostenaufstellung Kostenanschlag Kostenfeststellung Kostenprognose
(Phasenvergleich)

KG Brutto Elemente Brutto Gewerke-
schätzung Brutto LV-Budget Brutto Leistungsver-

zeichnisse Brutto Beauftragt Brutto Aufmaß Brutto Prognose
= 100% Brutto % zu

Budget
% zu

Auftrag
% zu 

Aufmaß(enth.+/-) (enth.+/-)

Projekt 0001 Gesamt: 100% 543.905,15 620.328,27 511.283,00 580.443,78 521.991,58 592.614,68 541.362,19 615.537,28 506.427,59 574.050,40 519.781,39 576.037,57 515.572,06 575.157,02 559.481,37 636.206,13
103% 108% 109%

Waren- und Geschäftshaus Heiter (-9.837,85) (-11.653,68) (-9.626,79) (-11.408,90) (-9.615,11) (-11.395,01)

26,2% 136.390,40 136.390,40 136.441,00 136.441,00 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90 136.440,90100 Grundstück 100% 100% 100%
(MwSt.:0,0%)

110 Grundstückswert 24,9% 129.280,00 129.280,00 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 129.330,50 100% 100% 100%

120 Grundstücksnebenkosten 1,4% 7.110,40 7.110,40 7.110,50 7.110,50 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 7.110,40 100% 100% 100%

4,1% 21.553,18 25.648,29 22.282,00 22.282,00 21.553,18 25.648,29 21.553,18 25.648,29 21.553,18 25.648,29 21.553,18 25.648,29 24.481,21 29.132,65 24.614,67 29.291,47200 Herrichten und Erschließen 114% 114% 101%
(-20,58) (-24,49) (-26,15) (-31,11)(MwSt.:19%)

210 Herrichten 3,3% 17.242,84 20.518,98 17.542,00 17.542,00 17.242,84 20.518,98 17.242,84 20.518,98 17.242,84 20.518,98 17.242,84 20.518,98 20.191,45 24.027,83 20.330,48 24.193,27 118% 118% 101%

220 Öffentliche Erschließung 0,8% 4.310,34 5.129,31 4.740,00 4.740,00 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 4.310,34 5.129,31 100% 100% 100%

41,3% 236.455,73 281.382,32 214.900,00 214.900,00 228.860,95 272.344,53 244.184,47 290.579,56 211.665,41 251.881,83 214.474,40 255.224,53 213.795,39 254.416,53 245.763,75 292.458,88300 Bauwerk-Baukonstruktionen 101% 115% 115%
(-6.359,11) (-7.567,38) (-6.404,59) (-7.621,43) (-6.164,65) (-7.335,91)(MwSt.:19%)

310 Baugrube 3,4% - - 14.900,00 14.900,00 17.894,14 21.294,03 17.649,05 21.002,37 14.783,69 17.592,59 18.392,42 21.886,98 14.533,13 17.294,43 14.394,12 17.129,00 82% 78% 99%

320 Gründung 5,1% - - 25.000,00 25.000,00 27.509,08 32.735,81 27.859,76 33.153,11 24.304,39 28.922,23 27.627,94 32.877,25 32.158,98 38.269,18 35.383,52 42.106,38 127% 128% 110%

330 Außenwände 13,5% - - 77.000,00 77.000,00 83.078,73 98.863,68 89.464,15 106.462,35 76.378,38 90.890,27 72.585,13 86.376,33 75.796,17 90.197,44 95.456,01 113.592,66 107% 132% 126%

340 Innenwände 4,7% - - 25.000,00 25.000,00 26.469,01 31.498,12 29.467,07 35.065,83 24.691,66 29.383,07 25.131,73 29.906,76 20.592,40 24.504,95 19.247,62 22.904,67 65% 77% 93%

350 Decken 4,3% - - 27.000,00 27.000,00 29.433,22 35.025,53 29.652,81 35.286,85 26.862,93 31.966,89 23.372,20 27.812,92 26.273,62 31.265,60 33.383,97 39.726,92 113% 143% 127%

360 Dächer 7,4% - - 42.000,00 42.000,00 40.151,93 47.780,80 45.824,19 54.530,80 41.069,77 48.873,02 38.671,26 46.018,80 30.006,75 35.708,03 36.532,83 43.474,07 80% 94% 122%

370 Baukonstruktive Einbauten 1,5% - - - - - - - - - - 8.000,00 9.520,00 13.892,60 16.532,19 10.714,10 12.749,78 0% 134% 77%

390 Sonst. Maßnahmen f. Baukonstr. 1,3% - - 4.000,00 4.000,00 4.324,85 5.146,57 4.267,44 5.078,25 3.574,60 4.253,77 7.052,83 8.392,87 6.946,33 8.266,14 6.816,23 8.111,31 160% 97% 98%

8,0% 48.457,01 57.663,84 39.300,00 39.300,00 36.188,30 43.064,08 38.912,98 46.306,46 37.403,42 44.510,07 41.806,29 49.749,48 41.678,51 49.597,43 48.191,90 57.348,37400 Bauwerk-Technische Anlagen 124% 115% 116%
(-2.830,71) (-3.368,54) (-2.810,52) (-3.344,50) (-1.412,71) (-1.681,11)(MwSt.:19%)

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 1,8% - - 9.000,00 9.000,00 7.881,87 9.379,42 8.415,13 10.014,01 8.209,49 9.769,29 10.622,60 12.640,89 11.223,88 13.356,41 13.916,05 16.560,10 165% 131% 124%

420 Wärmeversorgungsanlagen 2,1% - - 9.000,00 9.000,00 8.239,03 9.804,45 8.707,82 10.362,31 8.581,97 10.212,54 11.938,24 14.206,51 11.579,48 13.779,58 12.735,71 15.155,49 146% 107% 110%

430 Lufttechnische Anlagen 0,1% - - 800,00 800,00 601,17 715,39 640,59 762,30 626,18 745,15 703,68 837,38 1.309,95 1.558,84 1.309,95 1.558,84 204% 186% 100%

440 Starkstromanlagen 2,1% - - 10.000,00 10.000,00 9.226,98 10.980,11 10.249,31 12.196,69 9.620,41 11.448,30 11.122,14 13.235,34 10.424,14 12.404,72 11.626,32 13.835,32 113% 105% 112%

450 Fernmelde- u. informationstech 0,1% - - 500,00 500,00 391,29 465,64 430,33 512,09 403,95 480,70 288,55 343,37 167,95 199,86 167,95 199,86 39% 58% 100%

460 Förderanlagen 1,7% - - 9.500,00 9.500,00 9.405,00 11.191,95 10.000,00 11.900,00 9.500,00 11.305,00 8.930,00 10.626,70 8.930,00 10.626,70 8.930,00 10.626,70 89% 100% 100%

490 Sonst. Maßnahmen für Tech.Anl. 0,1% - - 500,00 500,00 442,96 527,12 469,80 559,06 461,42 549,09 1.031,79 1.227,83 853,63 1.015,82 918,63 1.093,17 196% 89% 108%

4,8% 8.372,43 8.958,50 17.160,00 17.160,00 21.929,42 23.464,47 23.000,04 24.610,03 22.288,79 23.849,00 24.821,00 26.558,48 23.526,77 25.173,65 30.441,37 32.572,27500 Außenanlagen 132% 123% 129%
(-445,02) (-476,17) (-391,09) (-418,47) (-391,09) (-418,47)(MwSt.:7%)

510 Geländeflächen 0,3% - - 1.500,00 1.500,00 1.485,00 1.588,95 1.561,06 1.670,33 1.500,00 1.605,00 1.700,00 1.819,00 2.153,26 2.303,99 2.153,26 2.303,99 138% 127% 100%

520 Befestigte Flächen 1,3% - - 6.000,00 6.000,00 5.865,06 6.275,61 6.164,49 6.596,00 5.923,35 6.337,98 6.856,96 7.336,95 6.403,69 6.851,95 6.403,69 6.851,95 104% 93% 100%

530 Baukonstruktionen in Außenanl. 1,0% - - 60,00 60,00 57,92 61,97 60,88 65,14 58,50 62,60 5.162,81 5.524,21 3.814,66 4.081,69 3.814,66 4.081,69 6.266% 74% 100%

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 1,1% - - - - 5.268,60 5.637,40 5.538,99 5.926,72 5.322,34 5.694,90 5.610,85 6.003,61 5.610,85 6.003,61 5.610,85 6.003,61 101% 100% 100%

570 Pflanz- und Saatflächen - - - 7.000,00 7.000,00 6.708,54 7.178,14 7.000,00 7.490,00 6.914,60 7.398,62 - - - - 6.914,60 7.398,62 99% 0% 0%

590 Sonst. Maßnahmen für Außenanl. 1,1% - - 2.600,00 2.600,00 2.544,30 2.722,40 2.674,62 2.861,84 2.570,00 2.749,90 5.935,40 6.350,88 5.935,40 6.350,88 5.935,40 6.350,88 222% 100% 100%

1,0% 11.822,79 14.069,12 1.500,00 1.500,00 1.369,54 1.629,75 1.621,33 1.929,38 1.426,60 1.697,65 5.036,32 5.993,22 - - - -600 Ausstattung und Kunstwerke 0% 0% 0%
(-203,03) (-241,61)(MwSt.:19%)

610 Ausstattung 1,0% 11.822,79 14.069,12 1.500,00 1.500,00 1.369,54 1.629,75 1.621,33 1.929,38 1.426,60 1.697,65 5.239,35 6.234,83 - - - - 0% 0% 0%

14,6% 80.853,61 96.215,80 79.700,00 79.700,00 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,65700 Baunebenkosten 100% 100% 100%
(MwSt.:19%)

730 Architekten- u. Ingenieursleistung 14,6% 80.853,61 96.215,80 79.700,00 79.700,00 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,66 75.649,29 90.022,65 100% 100% 100%

! Einträge mit fehlender Kostengruppen-zuordnung 
in Position oder Teilmenge.

0,0% - - - - - - - - - - - - - - -1.620,51 -1.928,41
0% 0% 0%

(-1.620,51)

! Einträge mit ungültiger oder falscher Kosten-
gruppen-zuordnung in Position oder Teilmenge.

0,0% - - - - - - - - - - - - - - - -
0% 0% 0%

Alle Einzelbeträge in EUR Dezember 2011 - Seite 1- Nachlässe sind in 'Gesamt' bei KG's der übergeordneten Ebene 1 eingerechnet und ausgewiesen.

ORCA Software GmbH - Kunstmühlstraße 16 - 83026 Rosenheim

Kostenverlauf Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Auftrags
Projekt
Anteil%

Kostenanschlag Kostenfeststellung Kostenprognose
(Phasenvergleich)Leistung Kostenberechnung Kostenvorgabe Kostenaufstellung

Kostenanschlag
(Vergabe) Nachtrag

Brutto Brutto Prognose
= 100%Nr. Bezeichnung/ Firma Gewerke-

schätzung Brutto LV-Budget Brutto Leistungs-
verzeichnisse Brutto Brutto Brutto Beauftragt Aufmaß Abgerechnet Brutto % zu

Budget
% zu

Auftrag
% zu Ab-
gerech.

Auftrag Nachtrag
(enth.+/-) (enth.+/-) (enth.+/-)(enth.+/-) (enth.+/-)

Projekt 0001 Gesamt 100% 288.348,24 343.134,41 307.718,71 366.185,26 272.784,21 324.613,21 279.396,86 332.482,26 6.741,15 8.021,97 286.138,01 340.504,23 282.366,13 328.355,86 390.743,48 329.099,18 391.628,02 107% 115% 100%

Waren- und Geschäftshaus Heiter (-9.669,57) (-168,38) (-9.837,95) (-9.644,23) (-17.657,92)

121.632,87 144.743,12 120.000,09 142.800,11 86.436,85 102.859,85 95.913,60 114.137,18 2.514,29 2.992,01 98.427,89 117.129,19 89.851,06 107.571,55 128.010,14 89.851,06 106.922,76 75% 91% 84%01  BAUHAUPT
(-4.101,16)(-3.996,40) (-104,76) Quelle:Aufmaßprüfung(-3.743,79) (-10.793,79)34,4%Fa: Kirschner

121.632,87 144.743,12 120.000,09 142.800,11 14.080,77 16.756,12 - - - - - - - - - 14.080,77 16.756,12 12% 0% 0%01  BAUHAUPT
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

2.507,89 2.984,39 3.000,00 3.570,00 1.678,63 1.997,57 5.499,51 6.544,42 - - 5.499,51 6.544,42 9.411,37 - - 9.491,20 11.294,53 316% 173% 0%02  ABDICHTUNGSARBEITEN
(-112,24)(-112,24) Quelle:Rechnungen(-192,07) (-192,07)1,9%Fa: Huber

2.507,89 2.984,39 3.000,00 3.570,00 930,73 1.107,57 - - - - - - - - - 930,73 1.107,57 31% 0% 0%02  ABDICHTUNGSARBEITEN
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

16.987,76 20.215,43 17.999,93 21.419,92 12.838,87 15.278,26 13.161,84 15.662,59 1.030,85 1.226,71 14.192,69 16.889,30 12.918,21 17.402,37 20.708,82 12.918,21 15.372,67 72% 91% 74%03  ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN
(-289,65)(-268,61) (-21,04) Quelle:Aufmaßprüfung(-263,64) (-338,80)5,0%Fa: Meier

16.987,76 20.215,43 17.999,93 21.419,92 4.858,87 5.782,06 - - - - - - - - - 4.858,87 5.782,06 27% 0% 0%03  ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

- - - - - - - - - - - - 2.434,00 3.246,86 3.863,76 2.434,00 2.896,46 0% 0% 75%04  BAUMARBEITEN
Quelle:Aufmaßprüfung-Fa: Müller

11.628,30 13.837,68 11.999,94 14.279,93 5.301,40 6.308,67 4.030,36 4.796,13 909,58 1.082,40 4.939,94 5.878,53 4.844,69 9.657,66 11.492,62 4.844,69 5.765,18 40% 98% 50%05  FLIESENARBEITEN
(-304,65)(-276,52) (-28,13) Quelle:Aufmaßprüfung(-291,22) (-332,93)1,7%Fa: Schulze

11.628,30 13.837,68 11.999,94 14.279,93 6.443,52 7.667,79 - - - - - - - - - 6.443,52 7.667,79 54% 0% 0%05  FLIESENARBEITEN
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

26.474,96 31.505,20 35.000,00 41.650,00 19.967,09 23.760,84 20.535,17 24.436,85 1.353,17 1.610,27 21.888,34 26.047,12 27.139,72 37.797,86 44.979,45 27.139,72 32.296,27 78% 124% 72%06  TISCHLERARBEITEN
(-741,08)(-741,08) Quelle:Aufmaßprüfung(-905,10) (-1.276,31)7,6%Fa: Naumann

26.474,96 31.505,20 35.000,00 41.650,00 7.611,00 9.057,09 - - - - - - - - - 7.611,00 9.057,09 22% 0% 0%06  TISCHLERARBEITEN
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

12.047,37 14.336,37 13.000,00 15.470,00 12.549,38 14.933,76 12.689,00 15.099,91 275,00 327,25 12.964,00 15.427,16 11.834,00 11.783,11 14.021,90 11.834,00 14.082,46 91% 91% 100%07  ROLLADENARBEITEN
Quelle:Aufmaßprüfung(-50,89)4,5%Fa: Biller

5.349,77 6.366,23 5.500,02 6.545,02 5.403,88 6.430,62 5.429,24 6.460,80 - - 5.429,24 6.460,80 5.429,24 5.429,24 6.460,80 5.429,24 6.460,80 99% 100% 100%08  PARKETT- UND DIELENARBEITEN
(-285,75)(-285,75) Quelle:Aufmaßprüfung(-285,75) (-285,75)1,9%Fa: Naumann

739,20 879,65 800,00 952,00 770,00 916,30 247,65 294,70 218,80 260,37 466,45 555,08 466,45 464,45 552,70 466,45 555,08 58% 100% 100%09  METALLBAUARBEITEN
Quelle:Aufmaßprüfung(-2,00)0,2%Fa: Biller

5.016,78 5.969,97 5.300,04 6.307,05 3.190,90 3.797,17 3.202,17 3.810,58 - - 3.202,17 3.810,58 3.443,55 3.428,74 4.080,20 3.406,51 4.053,75 64% 106% 99%10  ANSTRICHARBEITEN
(-65,35)(-65,35) Quelle:Aufmaßprüfung(-70,28) (-85,09)1,1%Fa: Neueder

5.016,78 5.969,97 5.300,04 6.307,05 2.032,00 2.418,08 - - - - - - - - - 2.032,00 2.418,08 38% 0% 0%10  ANSTRICHARBEITEN
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

7.326,68 8.718,75 7.717,47 9.183,79 7.566,23 9.003,81 10.858,54 12.921,66 257,68 306,64 11.116,22 13.228,30 11.479,34 14.520,70 17.279,63 11.611,76 13.817,99 150% 104% 80%11  HEIZUNGSINSTALLATION
(-681,55)(-670,81) (-10,74) Quelle:Aufmaßprüfung(-696,68) (-759,39)3,9%Fa: Stern

7.326,68 8.718,75 7.717,47 9.183,79 65,00 77,35 - - - - - - - - - 65,00 77,35 1% 0% 0%11  HEIZUNGSINSTALLATION
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

9.386,38 11.169,79 10.001,20 11.901,43 7.084,47 8.430,52 12.292,79 14.628,42 - - 12.292,79 14.628,42 11.286,16 16.763,03 19.948,01 11.565,35 13.762,77 116% 94% 69%12  SANITÄR / LÜFTUNG
(-1.593,36)(-1.593,36) Quelle:Aufmaßprüfung(-1.551,42) (-1.739,31)4,3%Fa: Stern

9.386,38 11.169,79 10.001,20 11.901,43 2.692,17 3.203,68 - - - - - - - - - 2.692,17 3.203,68 27% 0% 0%12  SANITÄR / LÜFTUNG
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

9.912,86 11.796,30 11.000,02 13.090,02 10.324,98 12.286,73 11.063,70 13.165,80 - - 11.063,70 13.165,80 10.687,29 10.589,84 12.601,91 10.687,29 12.717,88 97% 97% 101%13  ELEKTROINSTALLATION
(-460,99)(-460,99) Quelle:Aufmaßprüfung(-445,30) (-542,75)3,9%Fa: Stern

15.220,88 18.112,85 16.000,02 19.040,02 15.374,18 18.295,27 19.884,69 23.662,78 - - 19.884,69 23.662,78 19.884,69 19.884,69 23.662,78 19.884,69 23.662,78 124% 100% 100%14  AUSSENANLAGEN
(-302,81)(-302,81) Quelle:Aufmaßprüfung(-302,81) (-302,81)6,9%Fa: Hampal

746,40 888,22 800,00 952,00 777,50 925,23 6.651,65 7.915,46 - - 6.651,65 7.915,46 6.625,92 6.597,43 7.850,94 6.625,92 7.884,84 828% 100% 100%15  TISCHLERARBEITEN INNENAUSBAU
(-277,15)(-277,15) Quelle:Aufmaßprüfung(-276,08) (-304,57)2,3%Fa: Naumann

2.444,74 2.909,24 2.600,00 3.094,00 1.896,61 2.256,97 2.211,29 2.631,44 - - 2.211,29 2.631,44 1.920,00 2.688,39 3.199,18 1.920,00 2.284,80 74% 87% 71%16  KAMINBAU NACH DIN 18895
(-320,98)(-320,98) Quelle:Aufmaßprüfung(-320,98) (-332,59)0,8%Fa: Kirschner

2.444,74 2.909,24 2.600,00 3.094,00 650,00 773,50 - - - - - - - - - 650,00 773,50 25% 0% 0%16  KAMINBAU NACH DIN 18895
Quelle:Leistungsverzeichnisse-Nicht zugewiesen/ vergeben

4.717,34 5.613,63 5.000,00 5.950,00 4.913,52 5.847,09 4.518,42 5.376,92 181,78 216,32 4.700,20 5.593,24 4.596,17 4.576,41 5.445,93 4.596,17 5.469,44 92% 98% 100%17  ABDICHTUNGSRÜCKLAGE
(-95,92)(-92,21) (-3,71) Quelle:Aufmaßprüfung(-93,80) (-113,56)1,6%Fa: Kirschner

20.094,52 23.912,48 24.999,98 29.749,98 - - 23.937,47 28.485,59 - - 23.937,47 28.485,59 20.844,50 20.844,50 24.804,96 - - 0% 0% 0%18  DACHDECKER- U. KLEMPNERARBEITEN
Quelle:Aufmaßprüfung8,4%Fa: Lehmann
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(beachten Sie auch unsere Layouts Kostenfeststellung  
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Weitere Layouts

PROFESSIONAL  EDITION   |   ENTERPRISE  EDITION 

Kostenübersicht und Kostenkontrolle►►
	 Eine verlässliche Kostenplanung erreichen Sie durch 

Kostentransparenz. Kostenübersicht und Kostenkon-
trolle helfen Ihnen aktuelle Werte zu vergleichen, um 
rechtzeitig Kostenabweichungen zu erkennen. Damit 
Sie sich jederzeit über den Projektstand informieren 
können,  zeigt Ihnen ORCA AVA in der Kostenübersicht 
alle tatsächlich zur DIN 276 zugeordneten Kosten aus 
den einzelnen Projektphasen mit einer Kostenprognose 
Ihres Projektes. Die Kostenkontrolle der ORCA AVA 
ermöglicht Ihnen eine projektinterne Gegenüberstel-
lung verschiedener Kostenstände. Zusätzlich können 
Sie eigene Kostenstände erzeugen, die auch planungs-
fremde Daten berücksichtigen (Baunebenkosten).

Kostenverlauf und Kostenprognose►►
	 Eine wichtige Kostensteuerungsfunktion ist die Kosten-

prognose. Damit Sie Abweichungen vom Kostenplan so 
früh wie möglich erkennen und Kostenüberschreitungen 
steuern können erhalten Sie mit dem Kostenverlauf in 
ORCA AVA, zusätzlich zur Auswertung nach DIN 276, 
eine weitere Auswertungsmöglichkeit. Sortiert nach 
Vergabeeinheiten zeigt der Kostenverlauf einen Ver-
gleich von Plan-, Vergabe- und Ist-Kosten mit einer 
Prognose der zu erwartenden Projekt-Gesamtkosten. 
ORCA AVA schreibt die zur Verfügung stehenden  
Kosten aus Leistungen, die gerade ausgeschrieben, 
vergeben oder bereits abgerechnet werden, mit dem 
maximal zu erwartenden Wert als Prognose fort. Damit 
wird die Kostenverfolgung Ihres Projektes für Sie zu 
einer Leichtigkeit und die Grundlage für eine erfolgrei-
che Projektabwicklung ist geschaffen.

INFO
Kostenaufstellung: Bei nachträglichen  Änderungen  werden die Daten 
der Kostenaufstellung automatisch dynamisch angepasst.
Kostenstand: In der Kostenkontrolle erzeugte Kostenstände werden 
zum Erstellungstermin eingefroren, eine dynamische Anpassung bei 
nachträglichen Änderungen findet nicht statt.

ORCA Software GmbH  •  Kunstmühlstraße 16  •  83026 Rosenheim   •  Telefon +49(0) 8031-4  06 88-0  •  Fax +49(0) 8031-4  06 88-11  • www.orca-software.com  •  www.ausschreiben.de  •  info@orca-software.com

ORCA Software GmbH - Kunstmühlstraße 16 - 83026 Rosenheim

LV-Kostenfeststellung Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Aufmaßstand

- Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.: **
- Aufmaß, Netto: 292.010,36 EUR

<- Kennzeichen für Einzelleistung mit Nachlass:
- -9.644,23 EURNachlass Gesamt: (-3,30%)

- Kennzeichen: Nachtrag/ Änderung/ Ergänzung: **
- Gesamt, Netto: 282.366,13 EUR

- Nachlässe auf Einzelleistungen sind in 'Gesamt'
bei übergeordneten Gliederungspunkten der 
Ebene 1 und Ebene 2 eingerechnet und ausge-
wiesen.

- MwSt. (19,0 %): 53.649,56 EUR

336.015,69 EUR- Gesamt, Brutto:

Nr. / OZ Bezeichnung Menge/Einheit EP GP, Netto
(Rec-Nr.)

inkl Nachlass Gesamt:                 -3.743,7901 Auftrag - BAUHAUPT 89.851,06(-3.743,79)
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 106.922,76

01 TITEL - BAUSTELLENEINRICHTUNG 2.484,61

01.01 Einrichten der Baustelle 1 Psch 1.200,00 1.200,00
PSCH 1 = 1,000(1x)

01.02 Vorhalten Baustelleneinrichtung 1 Psch 250,00 250,00
Teilmenge 1 = 1,000(1x)

**01.03 Vorhalten Baustelleneinrichtung über Bauzeit hinaus - Mon 135,00 -

01.04 Räumen Baustelleneinrichtung 1 Psch 200,00 200,00
Teilmenge 1 = 1,000(1x)

01.05 Provisorische Gehwegüberfahrt zum Schutz 1 Psch 300,00 300,00
PSCH 1 = 0,500(0,5x)

Teilmenge 0,5 = 0,500(1x)

**01.06 Bauwasseranschluß - Psch 2.000,00 -

**01.07 Baustromanschluß - Psch 2.500,00 -

**01.08 Vorhalten Elt./Wasser ü. Bauzeit hinaus - Mon. 150,00 -

**01.09 Vorhalten Wasseranschl. ü. Bauzeit hinaus - Mon. 60,00 -

**01.10 Vorhalten WC-Container über Bauzeit hinaus - Mon 66,00 -

**01.11 Bautafel mit Gerüst, ca. 2,00/1,50 m - Psch 650,00 -

01.12 Schnurgerüst 1 Psch 480,00 480,00
PSCH 1 = 1,000(1x)

**01.13 Schutzabdeckung Wand- u. Bodenflächen - m² 3,50 -

**01.14 Fensteröffnungen behelfsmäßig schließen - m² 7,50 -

01.15 Umwehrung von Deckenöffnungen 3,6 m 15,17 54,61
TREPPE 1,0+2,6 = 3,600(1x)

02 TITEL - ERDARBEITEN NACH DIN 18300 12.297,76

02.01 Freimachen des Geländes, Vegetationsschicht 330,12 m² 1,98 653,64
KG 7 10,33*10,24 = 105,779(1x)
ABZ -(1,625*4,25) = -6,906(1x)

2 ((9,385+16,225)/2)*3,42 = 43,793(1x)
1 ((10,24+13,66)/2)*3,42 = 40,869(1x)
6 ((5,5+8,6)/2)*3,42 = 24,111(1x)
5 ((5,99+12,83)/2)*3,42 = 32,182(1x)
4 ((1,62+1,62)/2)*3,42 = 5,540(1x)
3 ((4,25+4,25)/2)*3,42 = 14,535(1x)

LINKS 0,19*9,42 = 1,790(1x)
Teilmenge 2,07*1,815 = 3,757(1x)
WOHNEN 5,07*7,74 = 39,242(1x)

ARBEIT 5,74*4,125 = 23,678(1x)
GARAGE 8,99*0,195 = 1,753(1x)
Rundung 259,9 - 259,903 = -0,003(1x)
Rundung 70,22 - 70,22 = 0,000(1x)
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Kostenschätzung Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Kostengliederung

- Kostengliederung: DIN 276 (2008)

- Gesamt, Netto: 543.905,15 EUR

- zzgl. MwSt.: 76.423,12 EUR

- Gesamt, Brutto: 620.328,27 EUR

KG DIN 276 (2008) / Bezeichnung Gesamt EUR

100 Grundstück 136.390,40
Gesamt, Brutto: 136.390,40

200 Herrichten und Erschließen 21.553,18
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 25.648,29

300 Bauwerk-Baukonstruktionen 236.455,73
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 281.382,32

400 Bauwerk-Technische Anlagen 48.457,01
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 57.663,84

500 Außenanlagen 8.372,43
Gesamt (zzgl. MwSt. 7,0%), Brutto: 8.958,50

600 Ausstattung und Kunstwerke 11.822,79
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 14.069,12

700 Baunebenkosten 80.853,61
Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto: 96.215,80

Waren- und Geschäftshaus Heiter, Netto: 543.905,15 EUR
76.423,12 EURzzgl. MwSt.:

Gesamt, Brutto: 620.328,27 EUR
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Kostenanschlag Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Beauftragte Leistungen

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
- Kostengliederung:     DIN 276 (2008) KGs verteilt sein (Mengensplitting). Kennzeichen: T
- Auftrag, Netto: 529.619,24 EUR - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen 
- -9.837,85 EURNachlass Gesamt: dargestellt und ggf. gerundet.(-1,86%)

519.781,39 EUR- Gesamt, Netto: Einzelleistungen Gesamt: 'Menge' x 'Einheitspreis(EP)'.-

- Nachlässe sind in 'Gesamt' bei übergeordneten KG's 
der Ebene 1 und 2 eingerechnet und ausgewiesen.

zzgl. MwSt.: 56.856,18 EUR -

- Gesamt, Brutto: 576.037,57 EUR
- Kennzeichen für Nachtrag/ Änderung/ Ergänzung: **

KG / OZ DIN 276 (2008) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

100 Grundstück 136.440,90
136.440,90Gesamt, Brutto:

110 Grundstückswert 129.330,50 129.330,50

120 Grundstücksnebenkosten 7.110,40 7.110,40

200 Herrichten und Erschließen 21.553,18
25.648,29Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:

210 Herrichten 17.242,84

212 Abbruchmaßnahmen 6.466,14

214 Herrichten der Geländeoberfläche 10.776,70

220 Öffentliche Erschließung 4.310,34

222 Wasserversorgung 1.293,10

223 Gasversorgung 1.293,10

225 Stromversorgung 1.724,14
inkl Nachlass Gesamt:                 -6.359,11300 Bauwerk-Baukonstruktionen 214.474,40(-6.359,11)

255.224,53Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:
inkl Nachlass:                 -625,70310 Baugrube 12.748,36 17.766,72(-625,70)

311 Baugrubenherstellung 2.362,88

312 Baugrubenumschließung 2.750,00
inkl Nachlass:                 -981,41320 Gründung 26.646,53(-981,41)

322 Flachgründungen 6.369,75

324 Unterböden und Bodenplatten 8.274,16

325 Bodenbeläge 9.111,03

326 Bauwerksabdichtungen 3.872,99
inkl Nachlass:                 -2.472,20330 Außenwände 70.112,93(-2.472,20)

331 Tragende Außenwände 26.588,93

332 Nichttragende Außenwände 1.567,03

333 Außenstützen 5.021,73

334 Außentüren und -fenster 16.530,03

335 Außenwandbekleidungen außen 1.033,05

336 Außenwandbekleidungen innen 5.755,56

337 Elementierte Außenwände 1.898,43

338 Sonnenschutz 13.618,98

Alle Einzelbeträge Netto in EUR April 2011 - Seite 1

ORCA Software GmbH - Kunstmühlstraße 16 - 83026 Rosenheim

Kostenberechnung Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Gewerkeschätzung

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Kostengliederung: DIN 276 (2008)

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 521.991,58 EUR

- zzgl. MwSt.: 70.623,10 EUR Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -
dargestellt und ggf. gerundet.- Gesamt, Brutto: 592.614,68 EUR

KG / OZ DIN 276 (2008) / Quelleinträge Teilbetrag Gesamt EUR

100 Grundstück 136.440,90
Gesamt, Brutto: 136.440,90

110 Grundstückswert 129.330,50

120 Grundstücksnebenkosten 7.110,40

200 Herrichten und Erschließen 21.553,18
Gesamt (zzgl. MwSt. 19%), Brutto: 25.648,29

210 Herrichten 17.242,84

220 Öffentliche Erschließung 4.310,34

300 Bauwerk-Baukonstruktionen 228.860,95
Gesamt (zzgl. MwSt. 19%), Brutto: 272.344,53

310 Baugrube 17.894,14

320 Gründung 27.509,08

330 Außenwände 83.078,73

340 Innenwände 26.469,01

350 Decken 29.433,22

360 Dächer 40.151,93

390 Sonst. Maßnahmen f. Baukonstr. 4.324,85

400 Bauwerk-Technische Anlagen 36.188,30
Gesamt (zzgl. MwSt. 19%), Brutto: 43.064,08

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 7.881,87

420 Wärmeversorgungsanlagen 8.239,03

430 Lufttechnische Anlagen 601,17

440 Starkstromanlagen 9.226,98

450 Fernmelde- u. informationstech 391,29

460 Förderanlagen 9.405,00

490 Sonst. Maßnahmen für Tech.Anl. 442,96

500 Außenanlagen 21.929,42
Gesamt (zzgl. MwSt. 7%), Brutto: 23.464,47

510 Geländeflächen 1.485,00

520 Befestigte Flächen 5.865,06

530 Baukonstruktionen in Außenanl. 57,92

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 5.268,60
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LV-Kostenberechnung Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Gewerkeschätzung

- Gesamt, Netto: 288.348,24 EUR

- MwSt. (19,0 %): 54.786,17 EUR

343.134,41 EUR- Gesamt, Brutto:

Nr. / OZ Bezeichnung Gesamt (GP)

01 BAUHAUPT 121.632,87
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 144.743,12

01 TITEL - BAUSTELLENEINRICHTUNG 2.444,96

02 TITEL - ERDARBEITEN NACH DIN 18300 19.044,33

03 TITEL - MAUERARBEITEN NACH DIN 18 330 37.194,32

04 TITEL - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN NACH DIN 18331 34.872,18

05 TITEL - PUTZ- UND STUCKARBEITEN NACH DIN 18 350 16.659,96

06 TITEL - ESTRICHARBEITEN NACH DIN 18 353 5.113,28

07 TITEL - TROCKENBAUARBEITEN NACH DIN 18350 4.423,93

08 TITEL - SCHORNSTEINANLAGE 1.578,64

10 TITEL - ERGÄNZUNGSPOSITIONEN 301,27

02 ABDICHTUNGSARBEITEN NACH DIN 18195 (DRÜCKENDES WASSER) 2.507,89
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 2.984,39

01 Titel - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN -

02 Titel - ABDICHTUNGSARBEITEN 2.507,89

03 ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN 16.987,76
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 20.215,43

01 TITEL - ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN NACH DIN 18334 14.909,83

02 TITEL - STAHLBINDER/STAHLBAUARBEITEN 2.077,93

05 FLIESENARBEITEN 11.628,30
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 13.837,68

01 TITEL - FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN NACH DIN 18352 9.415,12

02 TITEL - NATURSTEINARBEITEN 2.213,18

06 TISCHLERARBEITEN 26.474,96
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 31.505,20

01 Titel - FENSTER-/FENSTERTÜRELEMENTE 12.848,48

02 Titel - INNENTÜREN 7.026,24

03 Titel - INNENTRENNWÄNDE AUS HOLZ/GLAS 1.322,16

04 Titel - AUSSENTÜREN 3.678,72

05 Titel - GARAGENTOR 1.599,36

07 ROLLADENARBEITEN 12.047,37
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 14.336,37

01 Titel - ROLLADENARBEITEN 12.047,37

08 PARKETT- UND DIELENARBEITEN 5.349,77
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 6.366,23

01 Titel - PARKETTARBEITEN NACH DIN 18 356 HOLZPFLASTERARBEITEN NACH DIN 18 367 5.349,77

09 METALLBAUARBEITEN 739,20
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 879,65
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LV-Kostenanschlag Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Beauftragte Leistungen

- Beauftragt, Netto: 295.975,96 EUR <- Kennzeichen für Einzelleistung mit Nachlass:

- -9.837,95 EURNachlass Gesamt: (-3,32%) - Nachlässe auf Einzelleistungen sind in 'Gesamt'
bei übergeordneten Gliederungspunkten der 
Ebene 1 und Ebene 2 eingerechnet und ausge-
wiesen.

- Gesamt, Netto: 286.138,01 EUR

- MwSt. (19,0 %): 54.366,22 EUR

340.504,23 EUR- Gesamt, Brutto: 'Beauftragt Netto' enth. Nachtrag von: 6.909,53 EUR-

Nr. / OZ Bezeichnung Teilbetrag GP, Netto
inkl Nachlass Gesamt:                 -4.101,1601 BAUHAUPT 98.427,89(-4.101,16)

Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:Fa: Kirschner 117.129,19

01 TITEL - BAUSTELLENEINRICHTUNG 2.519,50

02 TITEL - ERDARBEITEN NACH DIN 18300 16.330,02

03 TITEL - MAUERARBEITEN NACH DIN 18 330 28.847,12

04 TITEL - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN NACH DIN 18331 29.276,52

05 TITEL - PUTZ- UND STUCKARBEITEN NACH DIN 18 350 9.317,99

06 TITEL - ESTRICHARBEITEN NACH DIN 18 353 8.007,62

07 TITEL - TROCKENBAUARBEITEN NACH DIN 18350 2.142,90

08 TITEL - SCHORNSTEINANLAGE 2.628,33

09 TITEL - STUNDENLOHNARBEITEN -

10 TITEL - ERGÄNZUNGSPOSITIONEN 840,00

11 TITEL - NACHTRAGSPOSITIONEN 2.619,05
inkl Nachlass Gesamt:                 -112,2402 ABDICHTUNGSARBEITEN 5.499,51(-112,24)

Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:Fa: Huber 6.544,42

01 Titel - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN -

02 Titel - ABDICHTUNGSARBEITEN 5.611,75
inkl Nachlass Gesamt:                 -289,6503 ZIMMERER- UND HOLZBAUARBEITEN 14.192,69(-289,65)

Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:Fa: Meier 16.889,30

01 TITEL - ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN NACH DIN 18334 10.197,45

02 TITEL - STAHLBINDER/STAHLBAUARBEITEN 3.233,00

03 TITEL - STUNDENLOHNARBEITEN -

04 TITEL - NACHTRAGSPOSITIONEN 1.051,89

04 BAUMARBEITEN -
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:Fa: Müller -

01 Titel - Baumarbeiten Angebot vom 09.02.2004 -

02 Titel - Baumarbeiten (Rechnung v. 16.11.2004) -
inkl Nachlass Gesamt:                 -304,6505 FLIESENARBEITEN 4.939,94(-304,65)

Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:Fa: Schulze 5.878,53

01 TITEL - FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN NACH DIN 18352 2.408,45
inkl Nachlass:                 -151,8702 TITEL - NATURSTEINARBEITEN 1.746,56(-151,87)

03 TITEL - STUNDENLOHNARBEITEN -

04 TITEL - NACHTRAGSPOSITIONEN 937,71
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Kostenfeststellung Waren- und Geschäftshaus Heiter (0001)
Abgerechnet/ Aufmaßstand

- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 
- Kostengliederung:      DIN 276 (2008) KGs verteilt sein (Mengensplitting). Kennzeichen: T
- Abgerechnet, Netto: 525.198,85 EUR - Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen
- -9.626,79 EURNachlass Gesamt: dargestellt und ggf. gerundet.(-1,83%)

515.572,06 EUR- Gesamt, Netto: Einzelleistungen Gesamt: 'Menge' x 'Einheitspreis(EP)'.-

Nachlässe sind in 'Gesamt' bei übergeordneten KG's 
der Ebene 1 und 2 eingerechnet und ausgewiesen.

- -zzgl. MwSt.: 59.584,96 EUR

- Gesamt, Brutto: 575.157,02 EUR
- Kennzeichen für Nachtrag/ Änderung/ Ergänzung: **

KG / OZ DIN 276 (2008) / Quelleinträge Menge/Einheit Teilbetrag / EP Gesamt EUR

100 Grundstück 136.440,90
136.440,90Gesamt, Brutto:

110 Grundstückswert 129.330,50 129.330,50

120 Grundstücksnebenkosten 7.110,40 7.110,40
inkl Nachlass Gesamt:                 -20,58200 Herrichten und Erschließen 24.481,21(-20,58)

29.132,65Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:
inkl Nachlass:                 -20,58210 Herrichten 20.170,87(-20,58)

212 Abbruchmaßnahmen 6.466,14

214 Herrichten der Geländeoberfläche 13.725,31

220 Öffentliche Erschließung 4.310,34

222 Wasserversorgung 1.293,10

223 Gasversorgung 1.293,10

225 Stromversorgung 1.724,14
inkl Nachlass Gesamt:                 -6.404,59300 Bauwerk-Baukonstruktionen 213.795,39(-6.404,59)

254.416,53Gesamt (zzgl. MwSt. 19,0%), Brutto:
inkl Nachlass:                 -471,33310 Baugrube 1.136,88 14.061,80(-471,33)

311 Baugrubenherstellung 10.598,88

312 Baugrubenumschließung 2.750,00
inkl Nachlass:                 -1.000,49320 Gründung 31.158,49(-1.000,49)

322 Flachgründungen 4.649,74

324 Unterböden und Bodenplatten 7.136,34

325 Bodenbeläge 8.046,36

326 Bauwerksabdichtungen 12.326,54
inkl Nachlass:                 -2.578,33330 Außenwände 73.217,84(-2.578,33)

331 Tragende Außenwände 24.406,48

332 Nichttragende Außenwände 5.127,19

333 Außenstützen 4.176,76

334 Außentüren und -fenster 21.259,12

335 Außenwandbekleidungen außen 5.069,05

336 Außenwandbekleidungen innen 1.401,18

337 Elementierte Außenwände 1.767,30

338 Sonnenschutz 11.834,00
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